



Furnas - Centrais Elétricas S.A.
Diretoria de Finanças - DF
Superintendência de Planejamento, Análise e Controle Financeiro - OP.F
Gerencia de Controladoria - GCO.F

Relatório de Acompanhamento do Investimento Corporativo - Dez/2017

(Valores R\$)

Ação Orçamentária	LOA 13.414, 10.01.2017	LOA + Crédito Especial	1ª Revisão - Portaria 276 de 18.08.2017	2ª Revisão - Lei 13.553 de 20.12.2017	Realizado até Dez/17	%
GERAÇÃO	131.130.641	146.130.641	91.076.165	87.740.844	58.304.150	66%
25.752.2033.14L2.0001 Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica	100.000	100.000	-	-	-	-
25.752.2033.14L5.0001 Implantação de Parque Eólico de Geração de Energia Elétrica	100.000	100.000	-	-	-	-
25.752.2033.14L6.0001 Implantação de Usina Termelétrica a Biomassa	100.000	100.000	-	-	-	-
25.752.2033.14LE.0001 Ampliação da Capacidade de Geração de Usinas em Operação	100.000	100.000	-	-	-	-
25.752.2033.1G98.0030 Implantação da Usina Hidrelétrica Simplicio, com 305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)	43.503.281	43.503.281	30.092.711	30.092.711	25.988.562	86%
25.752.2033.20OM.0001 Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica	68.250.166	68.250.166	32.733.454	36.398.133	31.325.638	86%
25.752.2033.3292.0031 Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas, com 1.216 MW (MG)	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	0%
25.752.2033.3414.0033 Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW , através de Ciclo Combinado (RJ)	5.977.194	5.977.194	1.250.000	1.250.000	989.950	79%
25.752.2033.215U.0001 Melhorias e Ampliação em Instal. De Geração de Energia Elétrica	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
25.752.2033.15O6.0024 Implantação do Complexo Eólico Serra do Mel - No Estado do Rio Grande do Norte	-	15.000.000	15.000.000	8.000.000	-	0%
TRANSMISSÃO	553.062.224	553.062.224	377.225.535	301.714.998	227.197.754	75%
25.752.2033.121X.0031 Implantação do Sistema de Transmissão Bom Depacho - Ouro Preto 2 (500kV - 180 km) - (MG)	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.610.001	441.072	12%
25.752.2033.12DB.0030 Implantação de Linha de Transmissão UHE Mascarenhas (MG) - Linhares (ES) (230 kV, com 99 km) e de Subestação Associada em Linhares (230/138 kV)	27.494.257	27.494.257	27.494.257	23.109.023	12.805.971	55%
25.752.2033.14L3.0001 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	15.100.000	15.100.000	19.630.000	11.730.000	2.669.882	23%
25.752.2033.20OJ.0001 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	254.603.618	254.603.618	164.490.935	115.126.888	80.287.940	70%
25.752.2033.4478.0001 Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	252.254.349	252.254.349	162.000.343	148.139.087	130.992.889	88%
QUALIDADE AMBIENTAL	41.259.569	41.259.569	34.961.245	37.528.151	24.787.467	66%
25.752.2119.8549.0001 Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	41.259.569	41.259.569	34.961.245	37.528.151	24.787.467	66%
INFRAESTRUTURA	78.911.611	78.911.611	39.149.984	36.252.772	26.302.523	73%
25.122.0807.4101.0001 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	18.491.945	18.491.945	11.052.491	6.130.255	4.582.548	75%
25.122.0807.4102.0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	25.384.646	25.384.646	5.900.180	5.872.059	5.005.847	85%
25.126.0807.4103.0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	35.035.020	35.035.020	22.197.313	24.250.458	16.714.128	69%
TOTAL	804.364.045	819.364.045	542.412.929	463.236.765	336.591.894	73%

Fonte: GCO.F em 19.01.2018